

## Översiktlig Handlingsplan Nordiskt informationsutbyte

Information till medlemmar av denna plan. Juni

Steg1 Juni/Juli/Augusti

- Kartläggning och analys av informationsstrukturen och flöden i Norge och Finland.
- Analys av språkanpassning av Hittaälghund
- Gemensam plan av drift och access av informationen skapas.

Steg2 Augusti/Sept/okt

- Första testversion av Nordisk Hittaälghund med innehåll av information, minimum hundar och löshundsprov, från respektive land.
  - Sverige
  - Norge
    - Kan lanseras oberoende av Finland
  - Finland
    - Kan lanseras oberoende av Norge

Projekt gruppen har löpande arbetsmöten för att hålla projektplanen.